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Goiana/PE

Empresa Brasileira de Hemoderivados
(Ministério da Saúde)

Contrato 2/2011

Valor atualizado: R$ 373 milhões

IG-P – Ac. 2958/2016-TCU-Plenário



IG-P

Pagamento de medições em desacordo com os
critérios definidos

Cronograma

Critérios

Quantidades

Qualidade dos serviços



IG-P

Existência de atraso no empreendimento

70% de execução financeira (à época da
fiscalização em 2016)

Era para estar concluída em 2013

Se a obra continuasse no ritmo anterior,
projeção de conclusão para 2023



IG-P

Termos aditivos e planilha orçamentária não
refletem os serviços necessários para conclusão
da obra

Ausência de formalização dos reais quantitativos
necessários para conclusão da obra



Acórdão 145/2017-TCU-Plenário

Data da sessão: 1/2/2017

Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues

Medida corretiva: instaure e conclua processo
administrativo para apurar e quantificar os
prejuízos advindos das irregularidades expostas
(180 dias);

Adote os procedimentos para integral
ressarcimento do débito apurado no item anterior
(210 dias).



Obrigado

seinfraurbana@tcu.gov.br


