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1 INTRODUCAO

1. O Relatério n° 2/2009 deste Comité prop6s, com base nas informacdes prestadas pelo
Tribunal de Contas da Unido (TCU), a atualizacdo das informacdes constantes do Anexo VI —
Subtitulos Relativos a Obras e Servigos com Indicios de Irregularidades Graves integrante do
PL N° 46, de 2009-CN (PLOA 2010). No decorrer da analise que conduziu aquela proposta,
missao precipua do Comité, foram detectados nas informacdes de fiscalizacdo alguns pontos
que — embora ndo suficientes para recomendar o bloqueio da execucdo das obras envolvidas -
demandam atencdo do Congresso Nacional como titular constitucional do controle externo.
Para desenvolver esta acdo proativa de controle, optou o Comité por tratar as matérias neste
relatorio especifico, cumprindo o seu papel de instancia fiscalizadora da despesa publica sem

acrescentar a complexidade da decisdo orcamentaria envolvida na avaliacdo do Anexo VI.

2. A competéncia deste Comité para deliberar sobre a matéria consta do inciso | do art. 24
da Resolugéo n° 1, de 2006-CN, que estabelece:
Art. 24. Ao Comité de Avaliacdo das Informagdes sobre Obras e Servicos com
Indicios de Irregularidades Graves cabe:

Il - apresentar propostas para o aperfeicoamento dos procedimentos e sistematicas
relacionadas com o controle externo das obras e servigos; [..]

IV - exercer as demais atribuicdes de competéncia da CMO, no ambito da
fiscalizagdo e controle da execucao de obras e servi¢os;

3. O presente Relatério, uma vez aprovado pelo Comité, devera ser encaminhado para
conhecimento e deliberacdo da CMO, em cumprimento ao Paragrafo unico do art. 20 da
Resolucdo n° 1, de 2006-CN.

2 SITUAGOES CONSTATADAS NOS RELATORIOS DE FISCALIZAGAO QUE
DEMANDAM ATENGAO E PROVIDENCIAS ADICIONAIS

2.1) QUAALIFICAC;AO DOS CONVENENTES NA CELEBRACAO DE CONVENIOS
QUE TEM POR OBJETO OBRAS CIVIS

DESCRICAO DA OCORRENCIA
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4, Foram relatados ao Congresso dois convénios tendo por objeto a realizacdo de obras
nos quais 0s convenentes — responsaveis portanto pela gestdo da execucdo do convénio — sdo
fundacdes de apoio a universidades federais, sem que reste comprovado deterem qualificagéo

especifica para a execucao desse objeto. S&o eles:

- Convénio RS/4330/2006/2006, celebrado, em 28/12/2006, entre o INCRA e a Fundacéo
Simon Bolivar — FSB, sendo interveniente a Universidade Federal de Pelotas UFPel, para
a criacdo do Centro de Capacitacdo em Desenvolvimento Rural Sustentavel (Programa
de Trabalho 21.691.0137.4320.0001 - REFORMA E CONSTRUCAO NO CAMPUS DE
CIENCIAS AGRARIAS DA UFPEL/RS);

- Convénio n° 006/2007 (SIAFI 597108), celebrado entre a Universidade Tecnoldgica
Federal do Parand (UTFPR) e a Fundacdo de Apoio a Educacdo, Pesquisa e
Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico da Utfpr (FUNTEF-PR) que tem por objeto o
repasse de recursos financeiros da UTFPR para FUNTEF-PR para pagamento de obras,
diérias, passagens, material de consumo e contratacdo de servigos de terceiros pessoa
juridica para implantacdo da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina-MS
(Programa de Trabalho 12.363.1062.1178.0101 - IMPLANTACAO DA ESCOLA
AGROTECNICA FEDERAL DE NOVA ANDRADINA — MS)

5. No primeiro caso, além de ndo haver evidéncias de que a fundacdo convenente possua
qualquer estrutura de gerenciamento, fiscalizagdo ou execucdo de obras (p6de o Comité
constatar que ndo possui registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Estado onde instalada), a apreciacdo do proprio TCU sobre a estrutura
administrativa e técnica da Fundacdo é bastante restritiva (em carater geral, Acordaos
1508/2008 — Plenario e 599/2008 — Plenéario; especificamente quanto a precariedade da
estrutura gerencial e técnica, item 20 do Relatério do mencionado Acérddo 1508/2008 —
Plenario). A mencionada instituicdo participa de inimeros contratos junto a UFPEL, mas tao
somente como interveniente administrativo para executar contratacfes de pessoal e servigos e
realizacdo de pagamentos, sem nenhuma referéncia a acGes no campo especifico do
gerenciamento, fiscalizacdo ou execucdo de obras civis. Na reunido especifica realizada sobre a

obra com os gestores do 6rgdo federal concedente, tampouco foi trazida qualquer comprovacéo
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dessa habilitacdo. No segundo caso, apenas nao se constatam elementos que permitam aferir a

pertinéncia da habilitacdo da convenente.

AVALIACAO PRELIMINAR

6. Celebrar contratos ou convénios com quem ndo demonstre qualificacdo técnica para
executa-los viola as exigéncias literais da lei (artigo 30, inciso Il e paragrafos, da Lei 8666/93,
para contratos; art. 5° e 8.° do Decreto 6170/2007, para convénios), e de jurisprudéncia do TCU
mais numerosa e precisa do que a que simplesmente veda obras (cf. Decisdes 252/1999-
Plenario, 881/97 — Plenério e, em especial, 1646/2002, item 8.2.22). O cuidado de exigir que 0
convenente possua a devida habilitacdo técnica ja fez jurisprudéncia, alias, no proprio processo
de elaboracdo do Anexo de bloqueio orcamentario. Na obra de manutencdo do Distrito
Industrial de Manaus (Programa de Trabalho: 22.661.0392.2537.0101), o Tribunal de Contas
da Unido (Acordao 1.980/2008-TCU-Plenario) e o préprio Congresso Nacional, por meio da
inclusdo no Anexo VI da Lei Orcamentaria para 2009, consideraram ensejador de bloqueio a
circunstancia do convenente de um determinado ajuste ndo possuir “objeto social compativel
com a execucdo de obras nem demonstra[r] qualquer habilitacdo técnica, recursos humanos ou

experiéncia prévia”.

7. As impugnagdes que faz o TCU aos ajustes em referéncia baseiam-se numa
interpretacdo daquela Corte de que a lei vedaria qualquer ajuste com Fundacdo de Apoio pelo
mero fato de que tal ajuste envolva obras civis. Entende o Comité (sem entrar no mérito dessa
interpretacéo, especialmente diante da disposi¢do literal autorizativa do Decreto federal
5025/2004, art. 1°, § 3°, e da auséncia de fundamentacdo juridica ou técnica da seqiiéncia de
deliberacdes nesse sentido inaugurada pelo Acérddo TCU 1306/2008 — Plenario) que esse
fundamento da impugnacdo ndo resolve a questdo da habilitacdo ou ndo do convenente, dado
que a Administracdo s6 pode repassar recursos para uma fundacdo - ou qualquer outro
convenente privado - executar obras se o convenente comprovar habilitacdo técnica, mediante
atestados compativeis com o objeto do convénio, na execugdo das obras. Caso contrario,
estaria usando o ente privado como um mero intermediario para evitar a celebracdo de
licitagdo, ou pior ainda, estaria entregando a administragdo de uma obra a quem n&o tem

qualquer capacidade técnica e gerencial para tanto.
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8. A matéria justifica a atencdo do Comité, pois evidencia uma potencial falha de controle
que gera o risco de execucéo irregular de convénios em toda a Administracdo Federal, com a

consequente aplicacéo irregular de recursos.

PROPOSTA DO COMITE

9. Para iniciar a abordagem do assunto, propde o Comité seja solicitado pela Comissdo Mista
de Planos, Orcamentos Publicos e Fiscalizacdo, com amparo nos arts. 20, paragrafo Unico, 21 e
124, inc. 1V, da Resolugéo n° 1/2006-CN, pronunciamento conclusivo do Tribunal de Contas
da Unido, nos termos do art. 71, inc. VI, da Constituicdo Federal, sobre:

a) se as entidades convenentes dos convénios abaixo relacionados comprovam deter a
habilitacdo técnica para gerenciamento, fiscalizacdo e execucdo das obras objeto do
mencionado convénio, nos termos exigidos pela legislagdo aplicavel

- Convénio 006/2007 celebrado entre a Universidade Tecnoldgica Federal do
Parana e a Fundacdo de Apoio a Educagdo, Pesquisa e Desenvolvimento
Cientifico e Tecnoldgico da UTFPR (Numero SIAFI 597108);

- Convénio RS/4330/2006/2006, celebrado, em 28/12/2006, entre o INCRA e a
Fundacdo Simon Bolivar — FSB, sendo interveniente a Universidade Federal de
Pelotas UFPel, para a criacdo do Centro de Capacitacdo em Desenvolvimento
Rural Sustentavel

b) em caso negativo, quais os reflexos desta auséncia de habilitacdo da entidade

convenente tem sobre a execucdo do objeto do convénio e a garantia da correta

aplicacdo dos recursos publicos nele empregados.

2.2) MENCAO A POSSIBILIDADE DE BURLA A SANCAO DE INIDONEIDADE
APLICADA A LICITANTES PELA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL

DESCRICAO DA OCORRENCIA

10.  Na andlise do Programa de Trabalho 25.752.0273.11YL.0022 — AMPLIACAO DA
REDE RURAL DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS
(PIAUI), aponta o relatério de auditoria do Tribunal que no Edital 011/2009 (obras de
eletrificacdo rural no Piaui) alguns dos lotes licitados pelo mencionado Edital foram
adjudicados a uma empresa (Construtora Mandala S/A) cuja participacdo no certame

“constituiu burla a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

6



CONGRESSO NACIONAL

Comisséo Mista de Planos, Orcamentos Publicos e Fiscalizagao
Relatério n° 3/2009, do Comité de Avaliacado das Informacgdes sobre
Obras e Servicos com Indicios de Irregularidades Graves - COIl

Administracdo Pablica (v. DOU de 13.07.2007 e 23.07.2007) aplicada a Construtora Gautama
Ltda.”.

11.  Segue relatando que a primeira estaria “funcionando, em termos faticos, como
sucessora da segunda”, tendo em vista que os proprietarios da Mandala sdo os filhos dos
proprietarios da Gautama, residindo todos em um mesmo endereco, e as alteracdes do contrato
social da Mandala (elevacdo de capital social em dois mil e quinhentos por cento, e incluséo no
objeto social da construcdo de estacGes e redes de distribuicdo elétrica) que permitiram que
concorresse somente foram procedidas apos a inabilitagdo da Gautama. A empresa CEPISA,
executora do programa de trabalho, informou entdo que suspendera cautelarmente a execucéo
até deliberacdo de mérito do TCU. Acrescenta ainda a auditoria que ndo houve exigéncia de
qualificacdo técnico-operacional das contratadas, o que seria necessario e impediria a

Construtora Mandala de habilitar-se.

12.  Apreciando o relatorio no Acérddao TCU 2304/2009, o Voto do Ministro-Relator José
Jorge afirma existirem j& elementos para deliberacdo de mérito e descaracteriza os indicios de
irregularidade. Quanto a qualificacdo técnico-operacional (que ndo se confunde com a
habilitacdo técnico-profissional), exigéncia facultada mas ndo obrigatoria na lei de licitacdes,
afirma que as licitacdes anteriores da CEPISA ndo a exigem, e os critérios de habilitacdo por
ela adotados tém-se revelado adequados & execucdo dos contratos de distribuicdo elétrica,
razdo pela qual a imposicdo de novas exigéncias levaria a reduzir a competitividade dos
certames. Quanto a questdo da empresa contratada, refuta tratar-se de burla a inabilidacéo da

Construtora Gautama, pelos fatores a seguir:
a) a Construtora Mandala ja existia desde 2003, antes da penalizacdo da Gautama;

b) os sdcios das duas empresas sdo e sempre foram distintos, apesar do vinculo préximo

de parentesco;

c) a residéncia de todos no mesmo endereco ndo prova irregularidade, “uma vez que é
perfeitamente possivel que os filhos exercam suas atividades de forma independente,
ainda que tenham relacdo pessoal estreita com seus pais”;

d) quanto as alteragdes contratuais, “ndo ha como afirmar categoricamente que tenham

sido realizadas com o intuito de absorver as atividades da cosntrutora punida”;
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€) mesmo que Se comprovasse que as mudangas tivessem sido feitas para viabilizar a
realizacdo pela Mandala das mesmas atividades da Gautama, ndo se lhe poderia
considerar irregular, visto que sdo pessoas juridicas e socios distintos; “E razoavel
imaginar que, diante da impossibilidade de desempenhar suas atividads, os pais tenham
feito aporte financeiro na empresa de seus filhos, para que estes pudessem aumentar o

volume de negocios dentro do ramo em que ja atuavam”;
f) ndo ha comprovacgdo que uma empresa utiliza equipamentos e pessoal da outra;

g) a jurisprudéncia do STJ (ROMS 15166) somente contempla a desconsideracdo da
pessoa juridica quando da criacdo de empresa com mesmos objeto social, socios e

endereco de outra declarada inidonea.

13.  Conclui: “reconhego que existem indicios. De fato, existe a possibilidade de burla a
sancdo imposta a Construtora Gautama. No entanto, acredito que os fatos apontados pela
unidade técnica ndo nos permitem sua clara caracterizacdo”, rejeitando a aplicacdo da teoria da
desconsideracdo da pessoa juridica nos casos em que a empresa supostamente sucessora tem
socios distintos dos da sucedida, e foi criada em momento anterior a sua inabilitacdo. Por tais
razdes, comunica expressamente a CMO que as ocorréncias “ndo recomendam o bloqueio dos
recursos publicos para as obras de eletrificacdo rural, no ambito do Programa Luz para Todos”.
A CEPISA, por meio do Oficio CT/PR-277/2009 de 01/12/2009 reitera ao Comité a conclusdo

do referido Acordao.

AVALIACAO PRELIMINAR

13.  De fato, o conjunto indiciario apresenta-se extremamente preocupante, na medida em
que sugere a possibilidade de um dos mecanismos sancionatorios mais importantes com que
conta a Administracdo Pablica estar sendo tornado ineficaz por manobras societarias. Quando a
alocacdo orcamentaria, é patente que ndo se suscitou no relatorio de auditoria questdes que
invalidassem o procedimento licitatdrio, suas exigéncias nem seus resultados em termos de
qualificacdo e preco. Em pauta estd tdo somente a eficacia de uma sangdo aplicada a uma
terceira empresa em funcdo de outros contratos junto a Administracdo Publica, pelo que o
Comité assentiu & manifestacdo expressa do Tribunal de Contas da Unido quando a
inexisténcia de Obices a alocacdo or¢camentéria no programa especifico, propondo ndo fosse

incluido no Anexo VI.
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14.  Nao obstante, ndo deve ficar inerte o Comité diante da possibilidade que lhe foi
relatada: a existéncia da possibilidade de burla a sancdo radical da inabilitacdo por parte da
mencionada Construtora Gautama é motivo de extrema preocupacdo para este e outros

programas de trabalho.

PROPOSTA DO COMITE

15. Considerando que um esclarecimento sobre a matéria ndo poderd partir da analise de
qualquer contrato isolado, mas sim de uma abordagem abrangente dos contratos da
Administracdo Federal como um todo, propde o Comité seja solicitada pela Comissdo Mista de
Planos, Orcamentos Publicos e Fiscalizagdo, com amparo nos arts. 20, paragrafo unico, 21 e
124, inc. 1V, da Resolucdo n° 1/2006-CN, a realizacdo de auditoria pelo Tribunal de Contas da
Unido, nos termos do art. 71, inc. 1V, da Constituicdo Federal, tendo por questdo especifica
verificar a eventual existéncia em contratos da Administracdo Publica Federal de burla a
sanc¢do de inabilitacdo aplicada a Construtora Gautama Ltda., por meio de empresas interpostas
ou de outro expediente semelhante, visto ter sido tal possibilidade expressamente reconhecida

como possivel mas ndo comprovada no Voto condutor do Acérddo TCU 2304/2009 — Plenario.

2.3) APARENTE DIVERGENCIA DE CRITERIOS QUANTO A AVALIACAO DAS
PROVIDENCIAS DE DESAPROPRIACAO NECESSARIAS AO INICIO DE OBRAS
PUBLICAS

DESCRICAO DA OCORRENCIA

16.  Na analise do Programa de Trabalho 26.782.1458.7152.0031 - CONSTRUCAO DE
TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO MG-170 (ILICINEA) - ENTRONCAMENTO BR-
491/MG-050 (SAO SEBASTIAO DO PARAISO) - NA BR-265 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS,
0 Acordao TCU 2150/2009 — Plenéario aponta a CMO, entre outras constatagdes, a auséncia dos
atos de desapropriacdo dos terrenos da faixa de dominio da referida rodovia. Ja o Acérdéo
TCU 3056/2009 - Plenario analisa as respostas do DNIT e dos contratados aos
questionamentos da fiscaliza¢do, concluindo por que o processo administrativo interno de
desapropriacdo no ambito do DNIT encontra-se avangado, ndo tendo no entanto sido emitido
ato expropriatorio judicial ou extrajudicial (o que, considera o Relator em contraste com a

equipe de auditoria, permite considerar elidido o indicio de irregularidade para efeito de

9
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recomendacdo de paralisacdo). Conclui por informar a CMO que ndo existem obices para a

execucgédo do contrato envolvido.

17. O DNIT informa por meio do Oficio 3669/2009DG de 01/11/2009 as providéncias que
adota em relacdo também ao UT-06-0025/02-00, limitando-se a mencionar que 0 outro
contrato foi paralisado com 93 % dos servicos executados, devendo 0s servigcos remanescentes
ser objeto de nova licitagdo. Nessa oportunidade, questiona a exigéncia por parte do TCU de
existéncia prévia dos atos expropriatorios como precondicao para o inicio das obras (a partir do
Acordao 1758/2008 — Plenario), como prevencao de acOes judiciais contra a Administracdo por
esbulho possessorio. Contrapde a tal exigéncia o procedimento que adota de negociar com 0s
proprietarios a formalizagdo de um “Termo de Autorizacdo” bilateral para execugdo das obras,
abstendo-se de ingressar em propriedades para as quais tal acordo provisorio ndo tenha sido

atingido.

AVALIACAQ PRELIMINAR

18.  Constata-se a necessidade de melhor compreensdo do entendimento do Comité em
relacdo ao juizo que faz sobre a questdo o TCU. As alegacgdes do 6rgdo gestor pdem de relevo
uma aparente necessidade de uniformizacdo da jurisprudéncia da Corte — que influencia
profundamente a apreciacao do proprio Congresso Nacional — acerca de quais Sdo 0s requisitos
de desapropriacdo necessarios para o inicio e a evolucao das obras publicas federais. De fato,
uma descricao clara desses requisitos vira a contribuir para toda a Administracdo Federal, que
passara a dispor de orientacdo clara sobre tema que j& se demonstrou — como no caso concreto

— sujeito a dificuldades de interpretagéo.

PROPOSTA DO COMITE

19. Pelo exposto, propde o Comité seja solicitado pela Comissdo Mista de Planos, Orcamentos
Publicos e Fiscalizacdo, com amparo nos arts. 20, paragrafo unico, 21 e 124, inc. IV, da
Resolugdo n° 1/2006-CN, pronunciamento conclusivo do Tribunal de Contas da Unido, nos
termos do art. 71, inc. VII, da Constituicdo Federal, acerca de quais sdo as providéncias de
desapropriacdo que considera suficientes para efeito de inicio e continuidade das obras
publicas federais, tendo em vista a divergéncia suscitada sobre o tema entre os Acordaos
1758/2008 — Plenario (itens 28 a 36 do Voto) e 3056/2009 — Plenario (itens 28 a 36 do Voto),

que tratam do mesmo caso concreto;
10
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3 CONCLUSOES E PROPOSTA DO COMITE

20.  Entende o Comité que a oportuidade de analisar e propor a Comissdo o contetdo do
Anexo VI da Lei Orcamentaria abre auspiciosas possibilidades de travar contato com 0s mais
variados aspectos da gestdo da despesa publica federal, o que implica no surgimento de
ocorréncias como as expostas neste Relatdério que demandam atencdo e providéncias
preventivas do Congresso no exercicio da sua missdo constitucional de titular do controle

externo.

21.  Trata-se de oportunidade valiosa de elevar o patamar da atuacdo do Congresso como
controlador, ampliando seu papel proativo no levantamento e busca de solugbes para o0s
problemas de gestdo que, na origem, tendem a resultar nos problemas cristalizados nas
recomendacOes de paralisacdo. Também se verifica a oportunidade de maior e mais proficua
interacdo entre a instituicdo parlamentar e o 6rgdo de auxilio técnico ao controle externo, por
meio da proposicdo pela Comissdo Mista de Orgcamento de novos temas, critérios e servigos
demandados ao Tribunal de Contas da Unido em fungdo das necessidades especificas do

processo decisorio parlamentar.

22.  Em aplicacdo dos critérios acima enunciados, e a vista dos fatos expostos no presente

Relatdrio, este Comité propde que:

a) seja solicitado pela Comissdo Mista de Planos, Orcamentos Publicos e Fiscalizagéo,
com amparo nos arts. 20, paragrafo Unico, 21 e 124, inc. 1V, da Resolucdo n° 1/2006-
CN, pronunciamento conclusivo do Tribunal de Contas da Unido, nos termos do art.

71, inc. VII, da Constituicdo Federal, sobre:

I) se as entidades convenentes dos convénios abaixo relacionados comprovam deter
a habilitacdo técnica para gerenciamento, fiscalizacdo e execucao das obras objeto
do mencionado convénio, nos termos exigidos pela legislacdo aplicavel:

- Convénio 006/2007 celebrado entre a Universidade Tecnoldgica Federal do
Parana e a Fundacdo de Apoio a Educacdo, Pesquisa e Desenvolvimento
Cientifico e Tecnoldgico da UTFPR (Numero SIAFI 597108);

- Convénio RS/4330/2006/2006, celebrado, em 28/12/2006, entre 0 INCRA e a
Fundacao Simon Bolivar — FSB, sendo interveniente a Universidade Federal

11



CONGRESSO NACIONAL

Comisséo Mista de Planos, Orcamentos Publicos e Fiscalizagao
Relatério n° 3/2009, do Comité de Avaliacado das Informacgdes sobre
Obras e Servicos com Indicios de Irregularidades Graves - COIl

de Pelotas UFPel, para a criacdo do Centro de Capacitacdo em
Desenvolvimento Rural Sustentéavel,

I1) em caso negativo, quais os reflexos desta auséncia de habilitacdo da entidade
convenente tem sobre a execugdo do objeto do convénio e a garantia da correta

aplicacdo dos recursos publicos nele empregados;

b) seja solicitada pela Comissdo Mista de Planos, Orcamentos Publicos e Fiscalizacao,
com amparo nos arts. 20, paragrafo Unico, 21 e 124, inc. 1V, da Resolugdo n° 1/2006-
CN, arealizacdo de auditoria pelo Tribunal de Contas da Unido, nos termos do art. 71,
inc. 1V, da Constituicdo Federal, tendo por questdo especifica verificar a eventual
existéncia em contratos da Administracdo Puablica Federal de burla & sancdo de
inabilitacdo aplicada a Construtora Gautama Ltda., por meio de empresas interpostas ou
de outro expediente semelhante, visto ter sido tal possibilidade expressamente
reconhecida como possivel mas ndo comprovada no Voto condutor do Acérddo TCU
2304/2009 - Plenario;

c) seja solicitado pela Comissdo Mista de Planos, Orcamentos Publicos e Fiscalizacao,
com amparo nos arts. 20, paragrafo Unico, 21 e 124, inc. 1V, da Resolu¢do n° 1/2006-
CN, pronunciamento conclusivo do Tribunal de Contas da Unido, nos termos do art.
71, inc. VII, da Constituicdo Federal, acerca de quais sdo as providéncias de
desapropriacdo que considera suficientes para efeito de inicio e continuidade das obras
publicas federais, tendo em vista a divergéncia suscitada sobre o tema entre 0s
Acdrddos 1758/2008 — Plenério (itens 28 a 36 do Voto) e 3056/2009 — Plenério (itens
28 a 36 do Voto), que tratam do mesmo caso concreto.

23.  Feitas essas consideracdes, apresentamos este Relatério para conhecimento e
deliberagdo do Plenario da CMO, em cumprimento ao Paragrafo Unico do art. 20 da Resolucéo
n® 1, de 2006-CN.

Brasilia, de dezembro de 2009
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