




















RNEST
NOTAÀCMO

1. IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS

Ao final de outubro de 2012, o efetivo de mão de obra em atividade nas obras da

Refinaria era de aproximadamente 45.000 trabalhadores. Os contratos em análise pelo

TCU representam as principais instalações do empreendimento e se encontravam ao

final de outubro de 2012, no estágio indicado na tabela a seguir:

EXECUÇÃO EFETIVO

ITEM CONTRATADA OBJETO FINANCEIRA MOBILIZADO

OUT-2012 OUT-2012

1 CONSÓRCIO RNEST/CONEST UDA 80,20% 5.468

2 CONSÓRCIO CNCC UCR 58,11% 5.943

3 CONSÓRCIO RNEST/CONEST UHDT 65,07% 5591

4 CONSÓRCIO IPOJUCA
TU BOVIAS 59,20%

INTERLlGAÇÓES - CII
9914

5 CONSÓRCIO CONDUTO/EGESA DUTOS 56,35% 1505

Total 28421

Observe-se que a paralisação de quaisquer dos contratos em análise pelo TCU

implicaria o atraso da partida da Refinaria com prejuízos econômicos para a Petrobras e

significat ivos impactos sociais , conforme será descrito a seguir.

A paralisação das obras resultaria na perda imediata de mais de 28 mil postos de

trabalho diretamente vinculados aos cinco contratos em análise. Além disso, a

Petrobras deverá avaliar a continuidade dos demais contratos , uma vez que não será

possível a partida da Refinaria.

Caso todas as atividades da Refinaria Abreu e Lima venham a ser suspensas , somente

nas obras, a perda de postos de trabalho seria superior a 45 mil.



Em adição, observe-se que as contratadas , acima indicadas , subcontratam mais de 700

fornecedores de bens e serviços , 40% deles no próprio estado de Pernambuco. A

paralisação das obras implicaria , também , prejuízos significativos para estas empresas ,

não só econômicos como sociais , como por exemplo , a perda de postos de trabalho.

Em resumo, estima-se que os prejuizos de uma eventual paralisação das obras da

Refinaria , apenas para empreendimento, somariam mais de R$ 344 milhôes por mês,

constituídos das seguintes parcelas:

a) Perda mensal de receita em virtude do atraso da partida da Refinaria: R$ 214

milhões

b) Custos mensais com a preservação das instalações já construídas : R$ 83

milhões

c) Custos indiretos mensais adicionais das empresas contratadas cujos serviços

venham a ser paralisados : R$ 47 milhões.

Outro ponto importante a considerar é que, uma vez paralisada a execução do presente

empreendimento, a Petrobras deixará de investir , na Refinaria , mais de R$ 12,1 bilhões

de reais em 2013. Evidentemente , o corte de investimentos , além de afetar as receitas

futuras da Petrobras, implicará impactos econômicos imediatos em decorrência da

diminuição das atividades , tanto no Estado de Pernambuco , como nas demais regiões

do Brasil, notadamente sul e sudeste , de onde também são fornecidos bens e serviços

para a construção da Refinaria.

Além da perda imediata de mais de 45 mil postos de trabalho , dos custos adicionais e

perdas de receita da ordem de R$ 344 milhões e da paralisação de investimentos de

aproximadamente R$ 12,1 bilhões cumpre registrar , também , os impactos sociais

resultantes de uma eventual paralisação do empreendimento.

Deve-se ressaltar que, em paralelo com a execução dos serviços necessários à

implantação da Refinaria, existem dezenas de iniciativas da Petrobras e de suas

contratadas no sentido de aumentar a qualidade de vida, a empregabilidade, o

desenvolv imento educacional , cultural e social , não só dos trabalhadores diretamente

envolvidos nas obras, mas, também , das populações no entorno da Refinaria. A
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construção da Refinaria é um empreendimento estruturante, é um vetor do

desenvolvimento do estado de Pernambuco e do Brasil.

Estima-se, por exemplo, que os programas de responsabilidade social atendem cerca

de 38.500 colaboradores da obra e cidadãos no entorno da Refinaria. Da mesma forma,

programas de promoção da cidadania e de preservação do meio ambiente envolvem,

direta ou indiretamente, 266.000 pessoas entre trabalhadores em atividade na obra e

cidadãos dos municípios vizinhos .

Em síntese, uma eventual paralisação da construção da Refinaria implicaria os

seguintes impactos sociais:

a) Perda de mais de 45000 postos de trabalho diretos;

b) Paralisação imediata de mais de 700 subcontratos (fornecedores e prestadores
de serviços) ;

c) Redução da atividade econorruca no mercado de bens e serviços em
Pernambuco e em outros estados do Brasil;

d) Interrupção de programas de capacitação de mão-de-obra local, de
desenvolvimento de fornecedores e empresas prestadoras de serviços.

A Petrobras apresentou ao TCU uma extensa e detalhada argumentação na qual

explica as diferenças de metodologia na elaboração das estimativas de custos que

resultaram no suposto sobrepreço identificado nos contratos analisados.

Os processos que tratam dos supostos indícios de sobrepreço ainda não foram julgados

pelo TCU e, portanto, a decisão de paralisar as obras da Refinaria , nesse momento ,

seria prematura , sobretudo, diante dos significativos impactos sociais e econômicos

demonstrados.

Nos itens a seguir, a Petrobras apresenta um resumo dos argumentos já encaminhados

ao TCU que, sem dúvidas, esclarecem às diferenças de entendimento que, de forma

prematura, conduziram à indicação de IG-P para os contratos analisados, em 2010 e

2011, pela Unidade Técnica (SECOB-3), restando clara a inexistência de sobrepreço

nos contratos da Refinaria Abreu e Lima.
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2. RNEST 2010 (Te 009.830/2010-3)

A análise da SECOS-3 (unidade técnica do TCU) , realizada no âmbito do FISCOBRAS

2010, apontou supostos indícios de sobrepreço em relação aos seguintes contratos

auditados: i) 0800.0053456.09-2 (UDA); ii) 0800.0053457.09-2 (UCR); iii)

0800.0055148.09-2 UHDT; iv) 0800.0057000.10-2 (Tubovias) . Tais contratos constaram

de Relatório enviado ao Congresso Nacional com indicativo de IGP em 2010 , 2011 e

2012.

Nesse sentido , é importante destacar, que já foi apresentada pela Companhia a defesa

em relação aos achados da equipe de auditoria e que o processo encontra-se com a

SECOS-3 para análise dos argumentos apresentados, não havendo ainda decisão

definitiva de mérito do Plenário do TCU, tampouco posicionamento definitivo da Unidade

Técnica (SECOS-3) sobre o tema.

Nesse passo, a defesa preliminar da Petrobras foi apresentada ao Tribunal em

14/06/2010 e, posteriormente, a oitiva da Companhia em 25/02/2011. Em 03/11/2011 e

02/12/2011 , foram ainda apresentados esclarecimentos complementares.

Ressalte-se, ainda , que não foi apontada pelo Tribunal de Contas da União nenhuma

ilegalidade. Todos os questionamentos realizados pela Equipe Técnica baseiam-se em

divergências metodológicas entre a Petrobras e o Tribunal no processo de estimativas

de custos .

No RELATÓRIO N° 02, de 2010, do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras

Serviços com Indícios de Irregularidades Graves - COI, o assunto foi dessa forma

tratado :

"Se a maioria dos pontos impugnados ab initio por parte da auditoria, sob os
critérios da lei de diretrizes orçamentárias, tem - e deve ter - efeito imediato na
decisão de paralisação, o regime é compativel com algum temperamento na
aplicação da medida quando as alegações do gestor são plausiveis, compatíveis
em tese com a realidade da obra ou serviço, expressas de forma objetiva em
função de fatos concretos diretamente associados aessa mesma realidade e, por
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fim, coerentes com uma atitude préviae um ambiente decontrole que o Comitê já
tenha podido constatar, por outros fatos concretos, que se alinha com as
recomendações e critérios acolhidos pelo controle externo. Todas estas
premissas estão presentes no caso da Refinaria Abreu e Lima, conforme acima
demonstrado".

A seguir será apresentado um breve resumo acerca dos questionamentos realizados

pelo Tribunal em contraponto com o entendimento da Petrobras .

Faixa de Precisão (ou Faixa de Variabilidade)

Apontamento do TeU:

A Unidade Técnica do TeU entendeu que a existência de bens tagueados 1 e a utilização

de quantidades determinadas" são incompatíveis com a existência de um intervalo

esperado de precisão, com base em uma interpretação particular das normas

internacionais que regem o tema.

Posicionamento PETROBRAS:

Bens tagueados e quantidades determinadas são elementos contratuais , usualmente

utilizados em contratos de grande porte, para a definição do escopo contratua l antes da

licitação.

o Intervalo Esperado de Precisão é a indicação do grau em que o custo para um

determinado empreendimento poderá variar em relação ao custo estimado . A precisão é

tradicionalmente expressa em variação percentual e está relacionado com um nível de

confiança (sendo de 90% para Unidades complexas da indústria de processo) que o

resultado de custos estará dentro deste intervalo.

A faixa de precisão é definida pela estimativa de custos, consideradas suas margens de

variação para mais e para menos. Para a indústria de processo , o intervalo é definido

1 Bens tagueados são aqueles identificados com um 'tag'. O 'tag' deum equipamento é uma identificação, sucinta, normalmente um código
com letra e número. Dado o 'tag' é possivellocalizar as informações disponiveis sobre o equipamento armazenadas em diversos bancos de
dados do proprietário (por exemplo, informações referentes à especificação, construção, manutenção, operação etc.).
2 Parte das quantidades de serviços, e os respectivos fornecimentos aplicáveis, a serem executados pela Contratada são definidos durante o
processo Iicitatório. A Petrobras garante a quantidade máxima de parte dos serviços e fornecimentos. Neste caso, quantidades excedentes
serão pagas por meio deaditivos contratuais; quantidades que não seconfirmem, serão descontadas dopreço original. Diz-se, portanto, que
existem, nos contratos celebrados, itens de serviços e fornecimentos com 'quantidade determinada'. Em sintese, para quantitativos
identificados no Projeto Executivo que extrapolem essas 'quantidades determinadas" no Contrato, existe a previsão contratual para
repactuação entre as partes. Esta prática, portanto, é uma forma de reduzir a contingência a ser incorporada nos preços propostos pelas
licitantes. É uma forma de tornar o processo licitatório mais isonômico, dado que todos os licitantes apresentarão seus preços para a mesma
'quantidadedeterminada' destes serviços e fornecimentos.
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para um nível de confiança de 90%, ou seja, para que a chance de que o custo do

empreendimento ocorra dentro deste intervalo seja de 90%.

Deve-se observar que no caso das estimativas para os contratos da Refinaria Abreu e

Lima, o intervalo de confiança, definido pela AACEI , é de -15% a +20% , correspondente

a estimativas Classe 11.

Em relação aos parâmetros internacionais, é imprescindível ressaltar que o processo de

estimativa de custos da Companhia é elaborado com base nos padrões e práticas

recomendadas pela Association for Advancement of Cost Engineering International ­

AACE/, entidade fundada em 1956, que congrega profissionais e empresas associadas

de 78 países , atuando nas atividades de Engenharia de Custos.

De acordo com a metodologia utilizada na estimativa de custos da PETROBRAS,

praticada internacionalmente, a utilização de quantidades determinadas e a existência

de itens tagueados apenas diminuem a parcela de contingência que deve ser incluída

em qualquer estimativa desta natureza, e não têm qualquer influência na faixa de

precisão.

Desse modo , considerando que é tecnicamente correta a aplicação do Intervalo

Esperado de Precisão nas estimativas de custos, e que a aplicação do percentual de

20% sobre a estimativa não caracteriza a contratação de serviços por preços superiores

aos praticados pelo mercado fornecedor de serviços, a PETROBRAS reafirma o seu

entendimento e considera correta a sua estimativa de custos.

Vale ressaltar, ainda , que não há um posicionamento definitivo do Tribunal em relação

ao tema . Diante da falta de uniformidade nos relatórios a respe ito do tema , o próprio

Tribunal abriu um processo específico para sua discussão (TC 006.810/2011-0) .

Nesse sentido, é importante citarmos como o tema foi tratado no RELATÓRIO N° 02, E

2010 , do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras Serviços com Indícios de

Irregularidades Graves - COI :

"De igual modo, a empresa articula na presente resposta uma justificativa técnica
para essa prática inserida em seus normativos técnicos de orçamentação de
obras, baseada em normas técnicas internacionais, justificativa esta que ainda
pende de ser acatada ou não pelo Tribunal como compativel com o ordenamento
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jurídico nacional. Por fim, acolhendo posicionamento nesse sentido da instrução
técnica, o Acórdão TeU 3.069/2010 - Plenário aceita, em tese, a utilização desse
fator de cálculo."

Assim, como dito acima, não havendo um entendimento definitivo sobre o tema, a

situação permanece a mesma quando da elaboração do Relatório. Isso fica mais claro

diante do teor do Acórdão TCU nO 3.069/2010, acima citado:

"20. De qualquer forma, não vislumbro que o procedimento adotado em si seja
causa de prejuízos ao erário. Isso porque, como visto, sua adoção é dotada de
vantagens e desvantagens, sendo que somente uma análise mais aprofundada
permitirá a elaboração de um adequado juízo devalor."

Diante de tal panorama, o indicativo de paralisação neste momento é inoportuno e,

sobretudo, prematuro , tendo em vista que esta desconsideração do intervalo esperado

de precisão pode ser revista pelo referido processo específico determinado pelo próprio

TCU para a análise pormenorizada da questão.

Mão de obra direta - Percentual de atratividade

Apontamento do Teu:

Ao analisar os contratos UCR e Tubovias, a equipe de auditoria do TCU considerou

inaceitável a adoção de percentual adicional aplicado nas estimativas da Petrobras a

título de "atratividade" em relação à mão de obra direta.

Posicionamento PETROBRAS:

Tal percentual se fez necessário para refletir os custos adicionais que irão incidir sobre

os serviços tendo em vista a carência de mão de obra qualificada para a condução do

empreendimento (condição que, como se sabe, permanece até hoje).

Baseado em estudos e pesquisas de entidades renomadas , a PETROBRAS demonstrou

na defesa apresentada ao TCU a correção em sua decisão de considerar um percentual

de atratividade quando de sua estimativa de custos de mão de obra direta , uma vez que

tais custos adicionais já ocorreram (comprovação através de evidências) e têm

tendência a aumentar.
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Em síntese, estas eram as informações disponíveis sobre a oferta de mão de obra direta

em Pernambuco, na data de elaboração das estimativas de custo em análise pelo TeU :

a) a escassez de mão de obra com qualificação adequada era o principal problema

a ser enfrentado pelos novos empreendimentos que estavam sendo instalados

em Pernambuco;

b) o Estado de Pernambuco não teria quantidade suficiente de mão de obra com a

qualificação necessária para a execução dos serviços na Refinaria;

c) os licitantes deveriam considerar a necessidade de recrutar em outras regiões do

país a mão de obra direta necessária à implementação dos empreendimentos da

Petrobras ;

d) os licitantes poderiam considerar, como alternativa, a criação de programas de

qualificação de profissionais (tal como fez o estaleiro Atlântico Sul).

Este cenário necessariamente implicaria custos adicionais para as contratadas e que

deveriam ser refletidos nas estimativas de custos elaboradas pela Petrobras. Quer seja

para atrair profissionais de outras regiões , quer seja, para formar estes profissionais, as

empresas participantes dos processos licitatórios deveriam incluir os respectivos custos

adicionais em suas propostas de preços para execução dos serviços na Refinaria Abreu

e Lima.

Nesses termos , importante destacar que, presentemente, o custo de mão de obra direta ,

em virtude de recentes acordos sindicais, já supera , em muitos casos , os valores

estimados pela Petrobras. Além disso, os salários básicos da mão de obra direta

estimados são inferiores ao efetivamente praticado nos contratos analisados pela

Unidade Técnica.

BDI

Apontamento do TeU:
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o TCU entende que o percentual correto para o BDI de fornecimento fica na faixa 10% a

13%, independentemente do objeto contratado.

Com base em um conceito de "simples intermediação" a equipe técnica afirma que para

fins de avaliação da economicidade das estimativas elaboradas pela PETROBRAS o

BDI de fornecimento deve ser limitado ao percentual de 13%.

Posicionamento PETROBRAS:

A Companhia reafirma que o BDI de fornecimento não pode ser tabelado em abstrato e,

principalmente, que o seu percentual deve guardar compatibilidade com o objeto

contratado.

A aqursrçao de equipamentos considerados "engenheirados" (algumas vezes

importados) não pode ser comparada à simples intermediação e, portanto , devem ser

observados todos os aspectos técnicos do suprimento diferenciado de um contrato para

a implementação de unidades industria is, tais como:

a) INCOTERMS e desembaraço alfandegário;

b) seguros ;

c) riscos referentes ao transporte;

d) apoio de consultoria jurídica;

e) apoio de consultoria contábil e tributária ;

f) equipe especializada em suprimento para inspeção e diligenciamento dos

equipamentos.

Transporte de pessoal

Apontamento do TeU:

o TCU identificou a aplicação de custos de transporte de pessoal maiores que os

estabelecidos no banco de dados CADTERC do Governo do Estado de São Paulo.

Posicionamento PETROBRAS:

9



Primeiramente deve-se salientar que o banco de dados CADTERC não é um referencial

legal a ser seguido pela PETROBRAS.

Os requisitos adotados no CADTERC para cálculo dos custos unitários de transporte

são diferentes dos necessários à execução das obras nas refinarias da PETROBRAS.

Se os requisitos são diferentes, a simples comparação entre os custos indicados

naquele banco de dados com os custos utilizados na estimativa da PETROBRAS fica

prejudicada .

As principais diferenças entre as parcelas que compõe os custos de transporte do custo

paradigma obtido do CADTERC são as seguintes: regimes de trabalho; encargos

sociais; seguros; estrutura gerencial de gestão de segurança , meio ambiente e saúde

ocupacional (SMS); condições de uso dos equipamentos e BDI.

Alimentação

Apontamento do TeU:

Assim como em transporte , o TCU utilizou como referencial para análise da estimativa

da Petrobras em alimentação o banco de dados CADTERC do Governo do Estado de

São Paulo.

Posicionamento PETROBRAS:

Primeiramente , deve-se salientar que o banco de dados CADTERC não é um referencial

legal a ser seguido pela PETROBRAS.

Os requisitos adotados no citado CADTERC para cálculo dos custos unitários de

alimentação são diferentes dos necessários à execução das obras em análise.

Se os requisitos são diferentes, a simples comparação , entre os custos indicados

naquele banco de dados e os custos utilizados na estimativa da Petrobras, fica

prejudicada.
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Por exemplo , podemos identificar que o CADTERC considera regimes de trabalho ,

encargos sociais , seguros e estrutura gerencial de gestão de segurança , meio ambiente

e saúde ocupacional diferentes daqueles exigidos nos processos licitatórios da

Petrobras.

Além disso, o cardápio adotado pelo CADTERC, notadamente aquele referente ao

desjejum , não corresponde à realidade das obras e não respeita especificidades

regionais determinadas em acordos coletivos, que, portanto, devem ser cumpridos e

considerados na estimativa de custos elaborada pela Petrobras.

Mão de obra indireta

Apontamento do TeU:

o TCU considerou inadequados os salários de mão de obra indireta utilizados na

estimativa da Petrobras por serem estes maiores que o estabelecido no banco de dados

Datafolha.

Posicionamento PETROBRAS:

Em primeira análise, é necessário destacar que as funções selecionadas pela Equipe

Técnica no banco de dados Datafolha nem sempre correspondem às exigências

estabelecidas para a execução dos serviços e, consequentemente, o custo de

referência adotado implicará, erroneamente, o alegado sobrepreço.

As funções , tais como: gerente de contrato, gerente de obras, gerente de produção (ou

de construção e montagem) , coordenadores de construção e montagem , entre outras,

não são citadas na referida pesquisa , tornando evidente que tal pesquisa não

representa o universo de obras de construção e montagem da indústria de petróleo

brasileira.

Em adição, podemos observar que nos contratos analisados pela Unidade Técnica do

TCU muitas das funções selecionadas para determinação do preço de referência não

são compatíveis com as funções necessárias de fato para a execução dos serviços

contratados pela Petrobras.
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Portanto, as funções selecionadas pela Unidade Técnica no banco de dados Datafolha

não correspondem às funções da área de construção e montagem ou, mesmo quando

há alguma similaridade, os salários considerados não correspondem ao praticado em

obras similares àquelas auditadas pelo Teu.

Por fim, deve-se salientar que o banco de dados Datafolha não é um referencial legal a

ser seguido pela PETROBRAS.

Equipamentos de construção civil e montagem

Apontamento do TeU:

A Unidade Técnica elaborou, a partir das estimativas de custos apresentadas pela

PETROBRAS, tabelas de equipamentos nas quais indicou o custo estimado pela

Companhia e os comparou com custos de referência.

Posicionamento PETROBRAS:

Parte dos referidos custos de referência utilizados pela Unidade Técnica não

corresponde às especificações utilizadas nos processos licitatórios da PETROBRAS.

Desta forma, uma vez efetuadas as devidas adequações , conforme apresentado nas

defesas, pela PETROBRAS, resta demonstrado que não há o suposto sobrepreço ,

apontado pela Unidade Técnica, em sua análise dos citados componentes da estimativa

de custos da PETROBRAS.

Insumos

Apontamento do TeU:

A Unidade Técnica elaborou , a partir das estimativas de custos apresentadas pela

PETROBRAS, tabelas de insumos nas quais indicou o custo estimado pela Companhia

e os comparou com custos de referência.

Posicionamento PETROBRAS:
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Parte dos referidos custos de referência utilizados pela Unidade Técnica não

corresponde às especificações utilizadas nos processos Iicitatórios da PETROBRAS.

Desta forma, uma vez efetuadas as devidas adequações , fica demonstrado, nas defesas

apresentadas pela PETROBRAS , que não há o suposto sobrepreço apontado pela

Unidade Técnica na análise destes componentes da estimativa de custos da

PETROBRAS.

Canteiro do contrato do Contrato Tubovias

Apontamento do TCU:

A Unidade Técnica elaborou , a partir das estimativas de custos apresentadas pela

PETROBRAS, tabelas de instalações de canteiros nas quais indicou o custo estimado

pela Companhia e os comparou com custos de referência .

Posicionamento PETROBRAS:

Parte dos referidos custos de referência utilizados pela Equipe Técnica do Tribunal não

corresponde às especificações utilizadas nos processos licitatórios da PETROBRAS.

Substituindo-se os custos paradigmas utilizados pela Unidade Técnica pelos custos

paradigmas devidamente ajustados , tanto para alojamentos quanto para escritórios , o

suposto sobrepreço do Canteiro será reduzido em 53%.

Desta forma, uma vez efetuadas as devidas adequações , fica demonstrado que não há

o suposto sobrepreço apontado pela Unidade Técnica na análise destes componentes

da estimativa de custos da PETROBRAS.

3. RNEST 2011 (TC 007.318/2011-1)

A análise da SECOB realizada no âmbito do FISCOBRAS 2011 apontou supostos

indícios de sobrepreço , em relação ao Contrato de Dutos (n? 0800.0055153.09.2)

enviado ao Congresso Nacional com indicativo de IGP em 2011 e 2012.
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Importante destacar que não foi apontada pelo Tribunal de Contas da União nenhuma

ilegalidade. Todos os questionamentos realizados pela Unidade Técnica baseiam-se em

divergências metodológicas entre a Petrobras e o Tribunal , no processo de estimativas

de custos.

A defesa preliminar da Petrobras foi apresentada ao Tribunal em 27/08/2011 e,

posteriormente, houve oitiva da Companhia, apresentada em 26/12/2011 . Em

11/05/2012, foram ainda apresentados esclarecimentos complementares.

No caso, em tela, a classificação de IGP no suposto sobrepreço do referido Contrato

baseia-se na divergência metodológica entre o Tribunal e a Petrobras na aplicação da

chamada "faixa de variabilidade".

Ressalta-se ainda, que além da faixa de variabilidade, a SECOS-3, no relatório

preliminar questionou a adequação das quantidades e preços de insumos e dos índices

utilizados na estimativa da Petrobras .

Entretanto , no último pronunciamento, a Equipe Técnica entendeu que análise dos

argumentos apresentados pela Petrobras , em relação a esses questionamentos deverá

ser realizada em conjunto com a análise definitiva da faixa de variabilidade, não sendo

considerada, tal parcela, no valor do suposto sobrepreço.

Intervalo Esperado de Precisão (ou Faixa de Variabilidade)

Apontamento do TeU:

Em complementação à análise do ano de 2010, em auditoria realizada nos contratos de

2011, a equipe técnica afirmou que um contrato celebrado sob o regime do preço

unitário não comportaria "faixa de variabilidade" em relação aos preços propostos na

licitação.

Essa afirmação se baseia no fato de que se todas as quantidades e serviços estiverem

pré-determinados, todo o risco contratual estaria suprimido e, portanto, a faixa de

variabilidade seria desnecessária.

14



Posicionamento PETROBRAS:

Aplicam-se aqui os mesmos argumentos sobre o intervalo de precisão apresentados no

correspondente tópico do item 1 acima, referente aos Contratos analisados em 2010.

Em adição, é importante salientar que não existe incompatibilidade entre o intervalo de

precisão e o regime dos preços unitários. O intervalo pode ser considerado como uma

"faixa" de preços possíveis que varia de acordo com a estratég ia de execução da obra

delineada por cada licitante e os pressupostos específicos vinculados a sua forma de

atuação empresarial.

Dessa forma , o regime dos preços unitários, em conformidade com as normas técnicas

internacionais que regem o tema, permite à PETROBRAS utilizar o intervalo de precisão

nestes contratos.

Em síntese, os percentuais (-15%+20%) que definem o intervalo esperado de precisão

de uma estimativa dependem do grau de maturidade do empreendimento e, ao contrário

do proposto pela Unidade Técnica, não se modificam em função da forma de

pagamento dos serviços. A utilização de contratos a preços unitários contribu i com a

diminuição das contingências de uma estimativa sem, repita-se, entretanto, modificar os

limites percentuais do intervalo de precisão da estimativa .

Diante da falta de uniformidade nos relatórios a respeito do tema, o Tribunal determinou

por meio do Acórdão nO 2056/2012, que seja aguardado o julgamento definitivo do TC

006.810/2011-0 (processo específico criado para tratar do tema), não havendo, até o

momento , decisão definitiva de mérito.

CONCLUSÃO

Portanto , conforme foi demonstrado, os argumentos técnicos trazidos pela

PETROBRAS são plausíveis e compatíveis objetivamente com a realidade da obra, e,

assim, denotam que o indicativo de paralisação neste momento é inoportuno , e,

sobretudo , prematuro.
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Em complemento às defesas apresentadas , a fim de elidir as divergências

apontadas nos dois relatórios (2010 e 2011), foram ainda realizadas duas reuniões

Técnicas, entre a Petrobras e a Secretaria de Obras (SECOB-3), em Brasília, nos dias

15 de setembro e 13 de Outubro de 2011.

A companhia reafirma seu entendimento de que adota as melhores práticas no

processo de estimativa de custos internacionalmente aceitas e adotadas pelas

empresas do setor petrolífero.

A Petrobras tem a convicção que apresentou os esclarecimentos

necessários para que a Unidade Técnica do TeU venha a rever sua análise que,

presentemente, indica suposto sobrepreço nas obras da Refinaria Abreu e Lima.
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