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Diretoria Geral
Oficio n® 3.045/2011/DG-DNIT

Brasilia, 10 de outubro de 2011,

Ao Excelent{ssimo Senhor

RAIMUNDO CARREIRO SILVA
Mimstro do Tribunal de Contas da Unizo
SAF —~ Quadra 4 — Lote 1 — Ed Sede, sala 365
473"056511

CEP: 70.042-900 — Brasilia/DF

Assunto: BR-440/MG — TC 006.957/2010-2. 07000

Senhor Ministro,

1. Cumprimento-o cordialmente, ao tempo em que me reporto a fiscalizagdo
realizada por esse Tribunal em fungdo de Representacio acerca de possivels iregularidades no

Contrato n° TT-190/2008-99-00, referente as obras de implantagdo da rodovia federal BR-
440/MG.

2. - Em 26 de julho de 2010, por meio de despacho, Vossa Senhoria determinou
a este Departamento que suspendesse cautelarmente a execugio do Contrato n°® TT-190/2008-99-
00, observando as seguintes condicionantes:
Ya) permitir a continuidade da obra somente pora execupdo dos servigos
inerentes a seguranca e redu¢do de prejuizos oo erdrio, de acordo com relatorio
Jfotogrdfico de pontos criticos apresentados pela autarguia no memorando n°
2850/2010/CGCONT/DIR, de 5/8/2010;
b) apresentar a este Tribunal, no prazo de 30 dias, diagrama linear da situagdo
atual e do estdgio que serd aningido para conclusdo dos servigos acima referidos,

Juntando memorial e planilha dos servigos, com a previsdo dos quontitarivos e

custos consumidos no momento da paralisagdo.”

3. Em face do citado despacho, este Departamento interpds Agravo de
Instrumento, que foi julgado e negado, conforme Acérdio n° 44/201)-TCU/Plendrio que
determinon ao DNIT, em seu item 9.2, encaminhar ao Tribunal relacio detalhando os servigos

que foram suspensos e 0s que continuam em execucio no dmbito do referide contrato.
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4. Assin, em 15/3/2011, por meio do Oficio n® 1.097/2011-DG/DNIT, o DNIT
enviou a essa Corte, relatdrio detalhando os servigos que deveriam continuar em execucio e,
conforme informagdes atualizadas do desempenho da obra, resta somente a conclusio da galeria
de concreto para o escoamento da agua de chuva, visando evitar o risco de alagamento ¢ perda

dos servigos ja executados.

5. Portanto, t30 logo concluido o referido servico, a obra serd paralisada e o
contrato rescindido.
6. Comunico, ainda, que os servi¢os remanescentes ja estdo contemplados em

Projeto Executivo que se enconfra em apalise na drea técnica deste Departamento e ser2o objeto

de nova licitacZo.

7. Sem mais para o momento, coloco-me a disposi¢do para prestar quaisquer

esclarecimentos complementares, agradecendo antecipadamente 2 atencio dispensada.

Atenciosamente, / 7

Jorge Eruestd Pinto Fraxe

Diretor, Geral /
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