



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana

**Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização**

**Audiência Pública sobre obras e serviços de engenharia com indícios de
irregularidades graves**

Construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos

Rio de Janeiro/RJ

**Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz (Instituto Bio-
Manguinhos)**

Fábrica de vacinas, fármacos etc.

Estimativa valor da obra: Inicial (R\$ 0,8 bilhão)

Atual (R\$ 3,4 bilhões)

Construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos

Prazo de execução: indefinido

**Contratos: Proj. Conceitual, Proj. Executivo,
Aquisição do Terreno, Terraplenagem,
Estaqueamento, Equipamentos etc.**

Modelo de financiamento: indefinido

Construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos

IG-C (ressalva)

Não comprovação da viabilidade econômico-financeira do empreendimento



Construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos

IG-C (ressalva)

Projeto executivo deficiente

Ausência de composição de custos unitários

Serviços sem detalhamento de quantitativos
(unidade verba)

BDI único para materiais e serviços

Falta de referência ao Sinapi

Construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos

Achados IG-C

Execução de etapas da obra/aquisição de equipamentos em desconformidade com o cronograma



Construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos

Achados IG-P

**Contratação irregular de Fundação de Apoio
como intermediária**

Fundação como intermediária para subcontratações
(possível dano de R\$ 4,29 milhões)

Ausência de correlação entre o objeto contratado e
atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento
institucional

Construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos

Acórdão 2008/2017-TCU-Plenário

Data da sessão: 13/09/2017

Relator: Ministro Benjamin Zymler

**Medida corretiva: anulação do Contrato
70/2016 (apoio gerencial 3ª fase);**

An aerial photograph of a large-scale construction site. The foreground is dominated by a large, conical pile of light-colored sand. To the left and in the background, the ground is reddish-brown earth, showing extensive excavation and construction activity. There are numerous small structures, possibly foundations or utility boxes, scattered across the site. In the far distance, a dense line of green trees and hills is visible under a hazy sky.

Obrigado

seinfraurbana@tcu.gov.br