

Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Audiência Pública sobre obras e serviços de engenharia com indícios de irregularidades graves constantes do PLOA 2017

Bruno Martinello Lima
Brasília, 30 de novembro de 2017

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO

Porto Velho

Contrato 118-PGE/2015

Valor: R\$ 484.600.000,00

Contratado: Consórcio GEL/MCEN
(Goetze Lobato Engenharia Ltda. e MC Engenharia Ltda.)

Regime: Contratação Integrada

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO

Composição do Investimento

Natureza	Operação	Ano	Objeto	Valores (Milhões)	
				União	Estado
Termos de Compromisso (PAC 1)	0226.560-54	2007	Projeto	R\$ 7,9	R\$ 1,0
	0226.561-68	2008	Obras	R\$ 182,8	R\$ 13,8
	0296.770-66	2009	Obras	R\$ 179,9	R\$ 5,9
Fin. FGTS	0228.681-52	2009	Obras	-	R\$ 117,2
				R\$ 370,7	R\$ 138,0
				R\$ 508,7	

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO

Auditoria de 2016

**IG-P – Despacho monocrático do Ministro Relator Bruno
Dantas (4/10/2016)**

**Expedição de medida cautelar impedindo a destinação
de recursos federais aos Termos de Compromisso**

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO

IG-P

Sobrepço (no orçamento paramétrico – base da licitação)

Valor estimado: R\$ 205 milhões (aprox. 70%)

Superestimativa de quantitativos

Superdimensionamento de equipamentos

Preços unitários excessivos frente ao mercado (Sinapi)

Preços paramétricos sem fundamentação adequada

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO

IG-P

Não atendimento dos requisitos para adoção do regime de contratação integrada

Justificativa técnica e econômica e:

I. inovação tecnológica ou técnica; ou

II. possibilidade de execução com diferentes metodologias;
ou

III. possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO

Acórdão 1.308/2017-P

Data da sessão: 21/6/2017

Relator: Ministro Bruno Dantas

Retirada da qualificação IGP e revogação da medida cautelar, devido ao fim da vigência dos Termos de Compromisso em 31/12/2016 (sem desembolsos);

Determinação para que o MCidades se abstenha de destinar recursos federais ao SES de Porto Velho, até que se promova anulação do Contrato 118/PGE-2015;

Determinação para Caixa verificar eventuais impactos das constatações da auditoria no contrato de financiamento (FGTS) celebrado com o Estado.

An aerial photograph of a city, likely São Paulo, Brazil, showing a dense urban landscape with numerous high-rise buildings and a large body of water in the foreground. The image is slightly hazy. The text "Obrigado" is centered in the middle of the image, and the email address "seinfraurbana@tcu.gov.br" is positioned below it.

Obrigado

seinfraurbana@tcu.gov.br