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Dados:

v Estado do Rio Grande do Sul;

v" Infraero;

v’ 26.781.2017.12LF.0043 / 2016
Adequacao do Aeroporto Internacional
de Porto Alegre - Salgado Filho;

v Contrato 0102- EG/2013/0001;

v" valor estimado: R$ 181.190.370,54;

v' 15,49% execucdo fisica;

v' Representacdo do Ministério Publico
Federal em relacao a regularidade
juridica do 1° termo aditivo;
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Indicio de Irregularidade grave

Foi verificada irregularidade referente a sub-
rogacao contratual fatica advinda com o 1°
termo aditivo do Contrato 0102-EG/2013-001;

A Infraero autorizou o ingresso da
Construtora Damiani como “interveniente-
garante”, porém, na pratica, devido as
mudancas do corpo técnico da obra para os
funcionarios da construtora ingressante, bem
como diante das responsabilidades acordadas
no contrato da Sociedade em Conta de
Participacédo da Construtora Espaco Aberto
Ltda. com a Construtora Damiani, esta
empresa ficou responsavel pela execucao dos
servicos licitados.
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Antes mesmo da fiscalizacao, a Infraero
notificou a contratada a respeito da
resciséo contratual diante das
dificuldades financeiras da estatal, bem
como da inclusao do aeroporto no
programa de concessoes do Governo
Federal,

Informou, ainda, que a obra ja se
encontrava paralisada;
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Deliberacéao

Acordao 2354/2016-TCU-Plenario
Data da sessao: 14/9/2016

O TCU reavaliara a recomendacdo de
paralisacao caso a Infraero adote como
medida corretiva a anulacéo do 1° Termo
Aditivo do contrato 0102-EG/2013/0001,
gue incluiu a construtora Damiani como
“Interveniente-garantidora® na relacéo
contratual.
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